

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Kontrak Pekerjaan Relokasi Genset Telkomsel Area PAMASUKA

No: EXT - 438/09/2024

NAMA PEKERJAAN : Relokasi Genset - Regional Sulawesi
NAMA MITRA : PT. Nabila Timur Indonesia
WAKTU KESEPAKATAN : 26 September 2024

Scope dan Harga Kesepakatan

No	RNOP	Site ID	Nama Site	NOP	Detail Program	Harga Total
1	SULAWESI	SAK014	Repeater Timpaus	PALU	Relokasi Genset dari DGL003 ke SAK014	112,275,000
2	SULAWESI	PKJ109	IFORTE PAPANDANGAN	MAKASSAR	Relokasi Genset BAR006 ke PKJ109	99,900,000
3	SULAWESI	KDI276	TBG Labengki	KENDARI	Relokasi Genset dari KDI006 ke KDI276	79,875,000
4	SULAWESI	SLY006	Pasilambena	MAKASSAR	Relokasi Genset SNS007 ke SLY006	79,575,000
5	SULAWESI	SLY008	Pasimarannu	MAKASSAR	Relokasi Genset UPD020 ke SLY008	57,975,000
6	SULAWESI	SLY011	Taka Bonerate	MAKASSAR	Relokasi Genset ex. PAL010 ke SLY011	109,775,000
7	SULAWESI	SLY014	Tambolongan	MAKASSAR	Relokasi Genset UPD021 ke SLY014	92,575,000
8	SULAWESI	KKA036	Ranokomea	KENDARI	Relokasi Genset dari KKA033 ke KKA036	45,243,750
9	SULAWESI	RHA047	PelabuhanDongkale-TBG	KENDARI	Relokasi Genset dari ADL013 ex. KKA049 ke RHA047	95,118,750
10	SULAWESI	RHA060	TalagaKecil-PTI	KENDARI	Relokasi Genset dari BAU024 ke RHA060	78,300,000
11	SULAWESI	MRW025	KepulauanMenui	PALU	Relokasi Genset dari PAL058 ke MRW025	83,043,750
12	SULAWESI	SAK016	Bulagi-DMT	PALU	Relokasi Genset dari LWK038 ke SAK016	83,043,750
13	SULAWESI	SAK006	RepeaterAlakasing	PALU	Relokasi Genset dari PAL003 ke SAK006	83,043,750
14	SULAWESI	SAK021	TotikumSelatan-DMT	PALU	Relokasi Genset dari PSO041 ke SAK021	83,043,750
						1,182,787,500

Time Plan

Activity	Sep-24		Oct-24				Nov-24				Dec-24				Keterangan
	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	
Koordinasi & Persiapan	14	14													
BOQ/RAB & PO Complete	14	14													
Ticket Create			6	5	3										
Dismantle			6	5	3										W40 : - Latowu, Kumbewaha, Pantoloan, Dewi Sartika, IPI, Kelei W41 : - Kolaka Utara City, Takalasi DMT, Mekar2-DMT, Sungguminasa Permanent, Sangking W42 : - Perumnas, Tondoli, Kabonga DMT
Mobilisasi			2	8	4										Menyesuaikan Jadwal Kapal
Reinstall						2	4	4	4						W43 : - Ranokomea dan Telaga Kecil W44 : - Kepulauan Menui, Dmt Bulagi, Rep Alakasing, DMT Totikum Selatan W45 : - Pelabuhan Dongkalan, Iporate, TBG Labengki, Pasilambena W46 : - Pasimarannu, Tambolongan, Takabonerat, Rep Timpaus
Test Run							2	4	4	4					W44 : - Ranokomea dan Telaga Kecil W45 : - Kepulauan Menui, Dmt Bulagi, Rep Alakasing, DMT Totikum Selatan W46 : - Pelabuhan Dongkalan, Iporate, TBG Labengki, Pasilambena W47 : - Pasimarannu, Tambolongan, Takabonerat, Rep Timpaus
ATP									4	6	4				
Closing											5	5	4		

Keterangan :

1. Harga sudah termasuk PPh belum termasuk PPn.
2. Harga yang diajukan Mitra sudah mencakup semua kebutuhan dan tidak ada tambahan biaya.
3. Jangka waktu pekerjaan maksimal 1 bulan setelah ticket SVA dicreate.
4. Apabila diperlukan, mitra dan Telkomsel melalui Triple-E akan melakukan rekon atas hasil pekerjaan tersebut.
5. Pembayaran dilakukan 100% setelah mitra melampirkan BAST (bermaterai), invoice (bermaterai), copy PO, dan/atau dokumentasi pekerjaan yang dianggap benar (termasuk foto).
6. Risalah ini akan dijadikan dasar pembuatan PO oleh Triple-E dan bukan merupakan bentuk Perikatan.

PT. Triple-eGlobal Transformasi

PT. Nabila Timur Indonesia

Bambang Ary Widyasto
Head of Sourcing

.....