

MOM (Minute Of Meeting)

Tanggal : 16 November 2024

Lokasi : Online Meeting

Agenda : Negosiasi dan Klarifikasi Pekerjaan Instalasi Combat NARU Vatulemo Palu


Kesimpulan dan Kesepakatan :

1. Merujuk kepada MPA Infrastruktur Network Sulawesi Nomor : M100005813 dengan supplier PT Nabila Timur Indonesia
2. Merujuk Kepada Justifikasi dan assessment yang ditandatangani Mgr. CTDO, Mgr NOS dan GM RNOP Sulawesi.
3. Sehubungan dengan point 1 dan 2 diatas, Telkomsel dan PT Nabila Timur Indonesia telah melakukan negosiasi dan klarifikasi harga Pekerjaan Instalasi Combat NARU Vatulemo Palu dan telah disepakati bersama untuk pekerjaan yang dimaksud sebagai berikut :

No	SOW HQ	PEKERJAAN	DETAIL PEKERJAAN	QTY	UNIT	NO OA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	INSTALASI/ DISMANTLE	Jasa Instalasi MI MetroE_Fun	Jasa Instalasi dan Integrasi Combat FUN (3 band, Transmisi Metro E)	1	STE	64	6.000.000,00	6.000.000,00
2	MOBISASI/ DEMOBILISASI	Mobdemob 0-50km darat_Fun	Jasa Mobilisasi Combat FUN	2	STE	3	623.000,00	1.246.000,00
3	INSTALASI/ DISMANTLE	Jasa Deinstalasi MI Radio_Fun	Jasa Deinstalasi Combat FUN	1	STE	74	4.000.000,00	4.000.000,00
4	INSTALASI/ DISMANTLE	Jasa Splicing optik	Jasa Splicing Fiber Optic	4	COR	353	172.500,00	690.000,00
5	INSTALASI/ DISMANTLE	Material Kabel Optik	Material kabel drop core 1000m	1.000	M	117	3.450,00	3.450.000,00
6	INSTALASI/ DISMANTLE	Service Variable Supporting Productivity	Material Isolasi	1	LS	168	30.000,00	30.000,00
7	INSTALASI/ DISMANTLE	Service Variable Supporting Productivity	Material Rubber	1	LS	168	100.500	100.500,00
8	INSTALASI/ DISMANTLE	Service Variable Supporting Productivity	Material kabel ties 30 cm	1	LS	168	60.000,00	60.000,00
9	PSB Multiguna	Service Variable Supporting Power	Multiguna daya 7700 kwh 15 hari	1	LS	169	6.500.000,00	6.500.000,00
TOTAL								22.076.500,00

- Harga sudah termasuk Pph dan belum termasuk Ppn

4. Total harga pekerjaan tersebut adalah **Rp 22.076.500,-** (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*)
5. Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Combat NARU Vatulemo Palu terhitung dari tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 04 Januari 2025
6. Garansi pekerjaan 3 bulan sejak tanggal BAST dan denda keterlambatan 1 per mil hari keterlambatan, Maksimal 5%
7. Demikian risalah rapat (MOM) ini dibuat sebagai dasar persetujuan oleh management untuk pembuatan PO/Kontrak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. TELKOMSEL		PT Nabila Timur Indonesia
 Ratu Siti Arifah Officer Procurement Buyer Pamasuka	 Dea Febriawan Supervisor NOP Sulawesi	 Sukarman Project Manager
Roni DB Manurung Manager NOS Sulawesi	Chandra P Darmawan Mgr. Procurement Pamasuka	